

Protokollauszug

zur Sitzung des Schulausschusses vom 11.06.2020

Top 10 Bericht der Verwaltung über wichtige Angelegenheiten

Frau Hohls teilt dem Ausschuss die aktuellen Anmeldezahlen der neuen 5. Klassen mit:

	Anmeldung 20/21	davon Schüler mit Unterstützungs- bedarf (zählen doppelt)	Gesamtzahl zur Berechnung	Differenz Vorjahr	Klassen 20/21	Differenz Vorjahr
OBS Bad Bodenteich	33	4	37	-22	2	-1
OBS Ebstorf	87	12	99	2	5	1
OBS Rosche	50	6	56	21	3	1
OBS Suderburg	20	2	22	-2	1	0
OBS Uelzen	52	7	59	-9	3	0
KGS HS	20	6	26	2	1	0
KGS RS	95	3	98	-2	4	0
KGS Gym	96	0	96	30	4	1
HEG	111	1	112	-11	5	0
LeG	104	0	104	-35	4	-1
	668	41			32	

Aktuell liegt die Differenz zwischen den Anmeldezahlen und den derzeitigen Viertklässlern bei 88 Schülern. Gründe hierfür könnte der Besuch einer Schule außerhalb des Landkreises, keine Versetzung in Klasse 5 und die Besonderheit, dass in diesem Jahr keine Elternversammlungen und Informationsveranstaltungen stattfanden, sein.

Ob die erforderlichen Räume in Rosche und in Ebstorf zur Verfügung stehen, wird derzeit geprüft.

Frau Hohls teilt die Sachstände der Baumaßnahmen der Schulen mit:

- KGS Sporthalle: eine Woche Verzug – Rohbau bis Jahresende planmäßig fertig
- Sporthalle OBS Ebstorf: geplantes Bauende 09/2020 – nunmehr 03/2021
- Anbau LeG: planmäßiges Bauende 08/2020
- Aufstockung LeG: verschiebt sich ins nächste Jahr

Auf Nachfrage von KTA Hyfing erläutert Herr Teske, dass der Verzug in Ebstorf nach bisherigen Erkenntnissen durch Umplanungen und ergänzend durch die Corona-Pandemie verursacht ist. Seinen Unmut über diese enorme Verzögerung teilt auch KTA Beecken mit und bittet die Verwaltung, im nächsten Bauausschuss detailliert die Gründe zu benennen.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Uelzen, den 08.11.2021

Landkreis Uelzen
Der Landrat
i. A.