Einflihrung des Digitalfunks im Landkreis Uelzen

von Matthias Riger, Landkreis Uelzen

Die Einfahrung des Digitalfunks fur die Feuerwehren ist ein Gemeinschaftsprojekt
des Landkreises Uelzen zusammen mit den kreisangehorigen Kommunen, der
Kreisfeuerwehr und ehrenamtlich tatigen Feuerwehrfrauen und -mannern. Der
bisherige Verlauf zeigt in beispielhafter Weise, wie Projekte durch das
Zusammenwirken aller Beteiligten erfolgreich umgesetzt werden kénnen und welch
positive Wirkungen dabei aus Synergien entstehen.

Der chronologische Projektablauf in Stichworten:

2011

Teilnahme der kreisangehdrigen Kommunen und des Landkreises Uelzen an der
dritten Endgerateausschreibung des Landes Niedersachsen.

Zuschlagserteilung an Fa. Selectric.

2012

Erstellung des Migrationskonzeptes ,DigiTalFunk-Einfithrung” im Landkreis Ueizen
durch die Kreisfeuerwehr.

2013
01.01. Umstellung auf die neuen Opta-Rufnamen.
Februar Erstellung des Projektkonzeptes, der Prozessbeschreibung fur die

Beschaffung der Gerdte und der BSl-Karten sowie der
Prozessbeschreibung fir die Umriistung der Fahrzeuge.

Februar Beginn der Beschaffung der Geréte und BSi-Karten, Programmierung
der Gerate.

22.02, Grindung der Arbeitsgruppe ,Einfilhrung Digitalfunk im Landkreis
Uelzen®. Mitglieder: M.Ruger — Projektleitung, Ausschreibung/
S.Standke  —  Programmierung,  Ausbildung/ B.Busenius -
Programmierung,  Ausbildung/ M.Miiler - Sachbearbeitung,
Beschaffung Gerdte u.BSl-Karten / A Pieper - Kreisfeuerwehr,
Ehrenamt, Ausbildung.

27.02. Informationsveranstaltung — Vorstellung der Projektstruktur und des
-verlaufs. Ubernahme der federfuhrenden Projektdurchfithrung durch
den Landkreis Uelzen.

14.03. [nformationsveranstaltung ,Migration Digitalfunk in bestehende ELW* in
der FTZ.

Mérz - Mai  Ermittlung der technischen und zahlenmaRigen Grundlagen fiur das
Vergabeverfahren mit der Checkliste ,Abfrage Fahrzeuge" bei den
Kommunen des Landkreises.

28.06. Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landkreis
Uelzen und dem Land Niedersachsen Uber die Teilnahme am
Digitaifunk BOS.

Juni — Sept. Vorbereitung der Ausschreibung fiir die Umriistung der Fahrzeuge
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' 27.09. - Durchftihrung der Ausschreibung ,Umrlstung von Digitaifunk — Einbau

' 25.10 von digitalen Funkgerdten®.
September Erstellung des Schulungskonzeptes.
30.09. Auftaktveranstaltung ,Ausbildung Digitalfunk” in der FTZ.
26.10. Vorstellung des Ausbildungskonzeptes im Rahmen der OrtsBM-

Weiterbildung.
Oktober Beginn der Schulungen der Endanwender durch Multiplikatoren und
ehrenamtliche Ausbilder.

14.11. Auftragsvergabe fiir die Umriistung an Fa. SINUS Nachrichtentechnik
GmbH, Barsbiittel.
12.12. Abstimmung der Umriistungsplanung zwischen den Auftraggebern und

der Fa. SINUS Nachrichtentechnik.

2014
06.01.2014 Baubesprechung in der FTZ mit Fa. SINUS.

07.01.2014 Beginn der Umriistung der Fahrzeuge durch die Fa. SINUS in der FTZ
des Landkreises Uelzen. Umrlistungsreihenfolge:
SG Suderburg, Stadt Uelzen, SG Rosche, SG Bevensen-Ebstorf,
Gemeinde Bienenbiittel, SG Aue.

31.07.2014 Offizielles Projektende.
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