Sachstand nach Abschluss

des 2. Beteiligungsverfahrens

05.09.2017

enstellung




Neuerungen seit der letzten FA-Sitzung

Neue Erkenntnisse zur Avifauna bedingen eine Anderung
der Kulisse der Vorranggebiete Windenergienutzung

=> erneutes Beteiligungsverfahren notwendig
=> dadurch
Anpassung an das Landes-Raumordnungsprogramm 2017

— Konkretisierung der Vorranggebiete Biotopverbund und
Torfentwicklung

— Darstellung von Habitatkorridoren

Berticksichtigung der Rechtsprechung des OVG Lineburg
zum RROP Stade (fur unwirksam erklart)




Formliche Einleitung des Verfahrens zur Neuaufstellung des RROP Zeltplanu ng neu
durch 6ffentliche Bekanntmachung der allgemeinen fur 3 Beteili'

Planungsabsichten
N gungsverfahren

Erarbeitung des RROP-Entwurfes mit
- Bericksichtigung der Hinweise zu den allgemeinen
Planungsabsichten von den 6ffentlichen Stellen
- Erarbeitung der fachlichen Grundlagen fir die einzelnen
Themen des RROP

-_— --------------‘
Abschluss des 3.
Beteiligung der Offentlichkeit und € ] Betei“gungsver-
der 6ffentlichen Stellen Bei signifikanten fahrens 31.03.2018

Anderungen erneute

J\ ; Auslegung des

Uberarbeiteten Entwurfes
4

Auswertung der Stellungnahmen

und Uberarbeitung des Entwurfes

4

Abwagung bis zum
30.06.2018

Erérterung der Stellungnahmen und ihrer Auswirkungen auf den
Entwurf mit den 6ffentlichen Stellen

N

Politische Beratung und Satzungsbeschluss des liberarbeiteten

Entwurfs mit Umweltbericht September 2018

%

Prifung und Genehmigung des RROP durch die obere Landes-

planungsbehorde (Arl) innerhalb von drei Monaten

N

Rechtskraft des RROP durch 6ffentliche Bekanntmachung im
Amtsblatt \ Dezember 2018
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Formliche Einleitung des Verfahrens zur Neuaufstellung des RROP
durch offentliche Bekanntmachung der allgemeinen

Planungsabsichten

Erarbeitung des RROP-Entwurfes mit
- Bericksichtigung der Hinweise zu den allgemeinen
Planungsabsichten von den 6ffentlichen Stellen
- Erarbeitung der fachlichen Grundlagen fir die einzelnen
Themen des RROP

- Erganzung VRG
Biotopverbund und
Torferhaltung
- Gutachten Landschaftsbild
- Gutachten Avifauna
- Umweltbericht
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Zeitplanung neu
fur 3. Beteili-
gungsverfahren

Abschluss des 3.
Beteiligungsver-
fahrens 31.03.2018

Abwagung bis zum
30.06.2018

September 2018

N
Prifung ur nigung des RROP durch die obere Landes-
planungsb : (ArL) innerhalb von drei Monaten

N

Rechtskraft des RROP durch o6ffentliche Bekanntmachung im
Amtsblatt

Dezember 2018
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